Т.В.Филиппова

Подписано цифровой подписью: Т.В.Филиппова
Дата: 2021.08.13 11:16:04 +03'00'

Приложение №2
к приказу № 18 от 09.11.2020г.

Дорожная карта рабочей группы
по разработке и внедрению рабочей программы воспитания
в МКДОУ «Первомайский детский сад»

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок исполнения	Результаты реализации мероприятия
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1.1.	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	заведующий	ноябрь 2020г.	приказ
1.2.	Разработка и утверждение Положения о рабочей группе по разработке программы воспитания и календарного плана воспитательной работы	заведующий	ноябрь 2020г.	приказ
1.3.	Совет ДОУ: - обсуждение состояния воспитательного процесса; знакомство с примерной программой воспитания; определение задач по разработке Рабочей программы воспитания	заведующий	ноябрь 2020г.	протокол
2. Мероприятия содержательного характера				
2.1.	Разработка проекта программы	заведующий рабочая группа	декабрь 2020г. – май 2021г.	проект программы
2.2.	Пояснительная записка проекта	заведующий рабочая группа	декабрь 2020г.	проект пояснительной записки
2.3.	Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания ДОУ	заведующий рабочая группа	февраль 2021г.	проект раздела 1 программы
2.4.	Раздел 2. Содержание программы воспитания ДОУ	заведующий рабочая группа	март 2021г.	проект раздела 2 программы
2.5.	Раздел 3. Организация условий реализации программы	заведующий рабочая группа	апрель 2021г.	проект раздела 3 программы
2.6.	Разработка календарных планов воспитательной работы для разновозрастной группы	заведующий рабочая группа	май 2021г.	календарные планы воспитательной работы на 2021 – 2022 уч.год.
3. Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений				
3.1.	Обсуждение и согласование проекта Рабочей программы воспитания на заседании Совета ДОУ, родительского комитета	заведующий рабочая группа	июнь 2021г.	протокол

3.2.	Обсуждение проекта Рабочей программы воспитания с родительским комитетом	заведующий воспитатель	июнь 2021г.	размещение проекта на сайте
3.3.	Корректировка проекта Рабочей программы воспитания в соответствии с предложениями и замечаниями педагогического коллектива и родительского комитета	заведующий рабочая группа	июль 2021г.	проект рабочей программы воспитания
4. Нормативно-правовое обеспечение				
4.1.	Утверждение и введение в действие Рабочей программы воспитания и календарных планов воспитательной работы	заведующий	август 2021г.	приказ
4.2.	Внесение изменений в ООП ДО, включение программы воспитания и календарного плана	заведующий	август 2021г.	приказ
5. Кадровое обеспечение				
5.1.	Повышение квалификации и переподготовка кадров в области воспитания	воспитатель	в течение учебного года	план повышения квалификации и переподготовки кадров, отчет о реализации
6. Информационное обеспечение				
6.1.	Размещение утвержденной Рабочей программы воспитания и календарных планов воспитательной работы на 2021-2022 уч.г. на сайте ДОУ	заведующий	август 2021г.	публикация на сайте ДОУ
6.2.	Размещение ООП ДО, включающей программу воспитания на официальном сайте ДОУ	заведующий	август 2021г.	публикация на сайте ДОУ

В данном документе прошнуровано,
пронумеровано и скреплено печатью
два (2) листа(ов)
Заведующий МКДОУ «Первомайский детский сад»
Филиппова.Т.В